

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ЧОУ

«Санкт-Петербургская школа «ГТИШБ»

А.В. Тимофеева



План-график по подготовке ЧОУ «СПб ГТИШБ» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты основного образования с 01.09.2022 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемые результаты
1	2	3	4
1	Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС		
1.1	Создание постоянно действующей рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС	Март — апрель 2022	Создана рабочая группа по вопросам обеспечения мероприятий по введению обновленных ФГОС
1.2	Организация и проведение совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС	В течение года	Проведение совещаний по вопросам введения обновленных ФГОС
1.3	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	Декабрь 2021	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС на уровне школы
1.4	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС в образовательных организациях	В течение года	Проведена самодиагностика готовности к введению обновленных ФГОС, в том числе анализ ресурсного обеспечения
1.5	Обеспечение проведения мониторинга использования учебников, вошедших в федеральных перечень учебников	Апрель — декабрь 2022	Использование результатов мониторинга при планировании закупок учебников/учебных пособий, используемых при реализации основных общеобразовательных программ
2	Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения обновленных ФГОС		
2.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение обновленных ФГОС	Февраль — апрель 2022	Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, обеспечивающие введение и реализацию обновленных ФГОС в образовательных организациях.
2.2	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению	Февраль — март 2022	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ основного общего образования в соответствии с обновленными

	образовательного процесса и способов их ликвидации		ФГОС образовательными организациями
3	Научно-методическое сопровождение		введения обновленных ФГОС
3.1	Организация поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС	В течение года	Педагогические работники образовательных организаций имеют документ о повышении квалификации
3.2	Организация и проведение обучающих семинаров и/или вебинаров для педагогических работников по вопросам обновленных ФГОС	В течение года	Педагогические работники применяют/используют методические материалы в образовательном процессе
3.3	Обеспечение использования учителями методических пособий, видеоуроков, электронных образовательных ресурсов	Сентябрь — декабрь 2022	Педагогическими работниками используются способы информационно-методическое сопровождение применения педагогами методических пособий, видеоуроков, электронных образовательных ресурсов
3.4	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Август 2022	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.5	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Достигнуто повышение качества образования
3.6	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий
4	Кадровое обеспечение		введения обновленных ФГОС
4.1	Обеспечение повышения квалификации руководителей и всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС	Март — август 2022	Синхронизированы процессы обучения руководителей и педагогических работников
5	Информационное обеспечение		введения обновленных ФГОС
5.1	Информирование педагогического сообщества о возможностях использования материалов, размещенных на федеральном сайте «Единое содержание образования»	В течение года	Обеспечено информирование педагогического сообщества о возможностях федеральных, региональных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по обновленным ФГОС по всем учебным предметам
5.2	Информирование общественности по вопросам введения обновленных ФГОС	Ежемесячно	Проведены родительские собрания по подготовке к введению обновленных ФГОС
5.3	Проведение просветительских мероприятий, направленных	В течение	Размещена информация на официальном сайте образовательных организаций Принято участие в просветительских мероприятиях.

	на повышение компетентности педагогических работников и родителей обучающихся	года	Обсуждение вопросов введения обновленных ФГОС в тематике педагогических советов, родительских собраний
6	Мониторинг управления ходом реализации	Мониторинг управления ходом реализации	Плана мероприятий
6.1	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	Сентябрь 2022 года	Обеспечено единство образовательного пространства